

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO**  
Av: Vilmar Fernandes, 300 - Setor Santa Luzia - Confresa/MT

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO		A EXECUTAR					
				0 - 30 DIAS		30 - 60 DIAS		60 - 90 DIAS	
		Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.595,40	9,07	7.456,48	33,00%	7.456,48	33,00%	7.682,44	34,00%
2.0	WC MASCULINO	81.580,86	32,74	40.790,43	50,00%	40.790,43	50,00%	-	0,00%
3.0	WC FEMININO	79.463,76	31,89	-	0,00%	39.731,88	50,00%	39.731,88	50,00%
4.0	CENTRO DE CONVIVENCIA	65.527,47	26,30	19.658,24	30,00%	22.934,61	35,00%	22.934,61	35,00%
VALOR TOTAL R\$		249.167,49	100,00	67.905,15	27,25%	110.913,41	44,51%	70.348,93	28,23%
VALOR ACUMULADO R\$				67.905,15	27,25%	178.818,56	71,77%	249.167,49	100,00%

JULHO DE 2016

João Batista Pereira Rego  
CREA MT 04362/D