LDE
EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO

Av: Vilmar Fernandes, 300 - Setor Santa Luzia - Confresa/MT

PROPOSTA ORCAMENTARIA - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

A EXECUTAR
ITEM DESCRICAO / ETAPA PERIODO 0- 30 DIAS 30 - 6(?;JIAS 60 - 90 DIAS
Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ %

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 22.595,40 9,07 7.456,48 33,00% 7.456,48 33,00% 7.682,44 34,00%

2.0 'WC MASCULINO 81.580,86] 32,74 40.790,43 50,00% 40.790,43 50,00% - 0,00%
3.0 WC FEMININO 79.463,76| 31,89 - 0,00% 39.731,88 50,00% 39.731,88 50,00%
4.0 CENTRO DE CONVIVENCIA 65.527,47 26,30 19.658,24 30,00% 22.934,61 35,00% 22.934,61 35,00%
VALOR TOTAL RS 249.167,49 100,00 67.905,15| 27,25% 110.913,41 44,51% 70.348,93| 28,23%
VALOR ACUMULADO R$ 67.905,15 27,25% 178.818,56 71,77% 24916749  100,00%
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Jodo Batista Pereira Rego
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